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NOTAT: Rådgivning utbygging av hytte- og
hamneområde på Alme - grunnarbeid

På oppdrag frå Sporstøl Arkitektar AS har B. Tarberg AS utarbeidd dette notatet som gir eit

kostnadsoverslag og fagleg råd fo r ut føring av grunnarbeid med utbygging av infr ast ruktur

veg, vatn, avløp, st raum og drenering t il planlagt hyt tefelt. Det er også gjort ei vurdering for

bygging av veg t il hamneområdet og opparbeiding av 2 byggeområder fo r rorbuer, samt

ut fylling og opparbeiding av 2 molo. Det er planlagt tot alt 3 vegar i hytt efelt et som skal tene

20 fr itt liggjande hytter. I hamna er det planlagt tot alt 12 rorbuer.

Kostnadsoverslaget baserer seg på planar for vegt rase og plassering av hytter utarbeidd av

oppdragsgivar. Av konkurransemessige omsyn oppgir vi ikkje her einingsprisar som anslaget

baserer seg på. Byggherre vil få innsyn i einingsprisane dersom det blir aktuelt å nytt e oss som

ut førande entreprenør ein gong i fr amt ida.

Dell:Føresetnader

Terreng:

I kostnadsoverslaget har vi lagt t il grunn at utbygging av hyttefeltet vil medføre inngrep og

fr amføring av infr ast ruktur i f jellgrunn. Det vil seie at ein vil måtte arbeide med eit terreng

som er dom inert av grunnfjell 0,5 m under eksisterande vegetasjon. Det er lagt t il grunn

t ilsendte SOSI-data av grunnkart og dybdemålinger. Det er ikkje gjort innmåling av

eksisterande terr eng.

Vegdimensignering:
Det er lagt t il grunn at ein ved fr amføring av veg t il hytt eområdet må følgje off ent lege reglar

knyt t t il ut fo rming av avkøyrsler med maks. prosent st igning på 2.5 % dei første 5 meterane

fr å vegkant før meir st igning i terreng. Sjå illust rasjon under. M aks. st igning i vertikalnivå er

12,5 % som er sett som krit isk nivå i høve tilkomst fo r ut rykkingskøyretøy. Vegane som er

planlagt har ei køyrebanebreidde på 3,0 meter.
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Oppby gging. a. yeikropp:
Vegen er tenkt sprengt /m eisla og utgravd t il naudsynt nivå for legging av veiduk kl 2 og

oppbygging med forsterkningslag av sprengstein knust på st aden og med øvrig berelag og

toppdekke av knuste masser. Overflate vegbane er tenkt opparbeidd med grus. Det er tenkt

at vegen skal ha eit fall mot innerkurve i opa grøft fo r avrenning av overflatevatn. St ikkrenner

vert etablert ved avkøyrsler og kryss.

Leidningsanlegg.og._kummar;

For hytteområdet bør det leggast nye leidningar i form av 160 pvc avløp inkludert kummar,

110 mm pvc vatn basert på borevatn inkl kummar, 160 mm dobbelvegg korrugert

drensleidning og sandfangkummar i anten bet ong eller plast for drens. I t illegg kjem

handtering av overflatevatn/ av renning i opa grøft. Det bør leggast t rekkerør for straum og

tele i samband med vegbygging.

Når ein skal bygge ut området bør det skje gjennom ein synergieff ekt frå gjenbruk av masser.

Vi anbefaler at sprengstein frå veglinje i hyt tefelt kan t ransporterast og nyttast i

hamneområdet. Vi ser føre oss at det må nyt tast gravemaskin pa23-25 tonn t il utgraving av

veglinje, saman med ein beltegåande borerigg og meisel for ut tak av fjell. For transport bør

det nytt ast 3 dumper fo r flyt t ing av masser t il hamneområdet.
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I hamna ser ein føre seg ei 30-40 tonns maskin for mottak og handtering av masser til

oppbygging av moloutbygging.

Våre vurderingar viser at planlagt hamneområde og moloutbygging genererer eit underskot i

høve steinmasser. Det te bety r at planlagt vegutbygging i hyt teområdet og nedsprenging av

område for rorby ikkje åleine vil generere nok stein t il å bygge dei planlagde moloane slik

desse er planlagt frå oppdragsgivar. Det er ikkje tatt omsyn til utt ak av stein fr å hyt tetomtene,

då ein ikkje veit kotehøgde fo r kvar planert t omt. Vi går ut i frå at 20 hytt etomter vil generere

steinmasser som også kan nytt ast til moloen, og at ein då kan redusere mengder t ilkøyrde

masser frå steinbrot eksternt .

3D illust rasjonar som vi har utarbeidd viser dei planlagde vegtrasane og dei terrenginngrepa

som vil skje som ein konsekvens av vegen sin plassering i terrenget. Særskilt i start en, frå

hovudvegen og opp i feltet, vil vegen sit t innhogg i terrenget generere ei markant fjellskjering.

Her vil vi anbefale at det blir sett opp natursteinsmur og at det blir lagt opp ei jordskråning

(hylle) over muren for å dempe det visuelle inntrykket og gjere vegen sit t inngrep i terrenget

mindre dominerande. Under spreningsarbeidet bør ein vurdere om skjeringa må sikrast med

fjell boltar og net t. Vi vil anbefale at det blir nytt a natursteinsmur andre stader i hytt eområdet,

som t .d i vegkryssa der det vil kunne kome skjeringar.

Når det gjeld molo, så rår ein til at denne blir utbygd i samsvar med Kystdirektoratet si

handbok for dimensjonering av mindre hamneanlegg. Skissa under viser eit typisk snitt mot

sjøside fo r ein molo.
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Kostnadsanslag for utbygging baserer seg på følgjande oppsett. Av omsyn til

fo rretningsløyndom kan vi her ikkje gi ut einingsprisar fo r dei ulike postane. For å gi eit

heilskapleg bilete har vi i kostnadsanslaget valt å prise hovudpostane, slik det kan dannast eit

bilete for kva dei ulike delane av prosjektet vil koste å gjennomføre.

Avslutningsvis gjer vi merksam på at dett e ikkje er eit t ilbod på å ut føre arbeidet, men eit

kostnadsanslag for grunnarbeid med utbygging av anlegget basert på føreliggjande planar.

Dersom ein fordeler utbyggingskostnadane på 20 hyttetomter og 12 tomter for rorbu, vil

dette kome pa kr  _ pr eining.Da er det ikkje t att med kostnader for utl egging av

flytebrygger i hamna

Dersom ein kan tilby båtplass inkludert i salet pr frit idsbustad sa antek einat det kan auke

att rakt iviteten for potensielle kjøparar av hytt etomtene.

Konklusjon

Med dei planane som ligg føre og vår skisserte måte for gjennomføring av anleggsarbeidet,

vurderer vi det slik at området, samla sett med infrast ruktur, vil kunne byggast ut t il:

krt _" 5 ek s. mva.(2016 prisar).

Med vennleg helsing

.s =
D aglig leder

B.TARBERG AS
Mob: 46674461
E-post: aleksander@btarberg.no

B. TARBERG AS - TARBERERGVEGEN 3 - 6076 M OLTUSTRANDA
TELEFON 91385798 I 46674461 - ORG.NR 944 082 026

b.tarberg@tussa.com
www.btarberg.no
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j e rnar Sporstel

Fra:

Sendt:
Til:

Em ne:

Vedlegg:

Aleksander <aleksander@btarberg.no >
3. januar 2017 08:00
Bjørnar Sporstøl
SV: 201659 - Alme hytte og hamneområde - kostnadsoverslag, notat og
3D illustrasjonar
Masserapport hamnevei alternativ 2.xlsm;
Massebere kn ing_ veg_ham neo m råde .xlsx

Hei Bjørnar.

Ved å flytt e vegen med det alternat ivet du skisserer så blir det ikkje dei heilt store terrenginngrepa i høve veglinja
med kravet om maks st igning under 13 %.

Masseberegninga viser at vegen krev 118 m3 meir med skjæring i jord, men den vil krevje 86 m3 mindre fylli ng enn
opprinneleg alternativ.

Når det gjeld bærelagsmasser fo r oppbygging av vegen med ny linje; så vil fl ytt ing av vegen krevje mindre knuste

masser inkl veidekke for oppbygging av vegen. Eg legg ved dei to rapportane frå masseberegninga så du kan sjå.
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Med vennlig hilsen
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Aleksander Zahl Tarberg
B. T ARB ERG AS
Tarbergsvegen 3
6076 Moltustranda
Mob: 46674461

Fra:  Bj rnar Sporstl [mailt o:bjornar@sporst ol.no]

Sendt:  22. desember 2016 14:00
Til:  Aleksander <aleksander@btarberg.no>
Emne:  SV: 201659 - Alme hytt e og hamneomrade - kostnadsoverslag, notat og 3D illust rasjonar

Hei Aleksander
Eg har sett på dett e med å flytt på vegen slik at ein kjem utanom verneområde t il kulturminnet.

Dett e kulturminnet med sikringssone er lagt inn på plankartskissa vedlagt. Vegkrysset er flytt er om lag 5 meter i

nordaust leg retning.
Ser dette slik at justeringa berre vil ha ei marginal innviing på masser, eller kva seier du.

Med vennlig hilsen

Bjørnar Sporstøl
Daglig leder
Fagleder Plan

bjornar@sporstol_no Tel: 918 68 794

www.S O!StQl.no

Før d u skriver ut,
tenk p milj oet

Fra: Aleksander [mai lto :aleksander@btarber g. no]
Sendt: 10. november 2016 20:37
Til: Bjørnar Sporstøl
Emne: SV: 201659 - Alme hytte og hamne omrd e - kostnadsoverslag, notat og 3D illustrasjonar

Prøver å sende nokre fil er her. Gi meg ein lyd dersom du ikkje får opna dei.

Med vennlig hilsen

Aleksander Zahl Tarberg
B.TARBERG AS
Tarbergsvegen 3
6076 Moltustranda
Mob: 46674461

Fra:  Bjørnar Sporstøl [mailto:b jornar@sporstol.no]
Sendt:  10. november 2016 15:49
Til:Aleksander <aleksander@btarberg.no>
Emne:  SV: 201659 - Alme hytt e og hamneomrade - kostnadsoverslag, notat og 3D illust rasjonar

Hei Aleksander
Som avtalt sender du en dwg-fil av veili njene, senterlli nje, skjari nger/ fylling og veikanter.

Med vennlig hilsen

2



Bjornar Sporstol
Daglig leder
Fagleder Plan
bjornar@sporstol_no Tel: 918 68 794

Nwyw.sors t 0\.n0

Før du skriver ut,
tenk p miljoet

Fra: Aleksander [mailto:aleksander@btarberg.no]
Sendt: 9. november 2016 09:25
Til: Bjørnar Sporstøl
Emne: 201659 - Alme hytte og hamneområde - kostnadsoverslag, notat og 3D illustrasjonar

Hei Bjornar.

Sender som avtalt over kostnadsoverslag, not at og 3D illust rasjonar fo r Alme hytt e og hamneområde. Eg
har sett på vegane slik du har teikna dei og det er mogleg å bygge dei slik, men det får konsekvensar i form
av vesent lege skjeringar i t errenget (sjå 3D illust rasjon). M en eg meiner at det er naudsynt m ed utt ak av
st ein frå terrenget, då hamneprosjektet har behov for st ore mengder sprengstein for å kunne etablere det
slik det er teikna. Når det gjeld moloane i hamna, så har desse eit underskot på st ein i høve slik dei er
innteikna og ein må belage seg på t ransport av st einmasser med last ebilar frå Hjørungavåg fo r å kunne
mett e behovet . Eg har ikkje tatt med i beregninga utt ak av steinmasser frå kvar hytt etomt, men 20 nye
hytt etomt er vil generere vesent leg mengder med stein som vil minke behovet fo r t ilkøyring fr å ekst ern t
st einbrot.

Kostnadsoverslaget gir info rmasjon om kva det vil kost e å realisere dei ulike delane av pro sjekt et slik dykk
har teikna det.

3D illust rasjonane viser terrengutslag frå planlagt veglinje, samt retning og dimensjon fo r molo og
ut fyll ingsområde i hamna. Du kan fr itt bruke illust rasjonane som vi har utarbeidd i planomt alen.

Eg håper vedlagde dokument gir deg og t iltakshavar den info rmasjonen som dykk var ute ett er knytt t il
realisering av prosjektet. Ta kont akt dersom det skulle vere spørsmål.

Med vennlig hilsen

Aleksander Zahl Tarberg
B.T ARBERG AS
Tarbergsvegen 3
6076 Moltustranda
Mob: 46674461
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