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1 Bakgrunn 
Arbeidet er forankra i Teknisk utval sak PS 143/21 
vedteke 09.12.2021. 

2 Mål for arbeidet 
Det overordna målet med prosjektet er å 
identifisere, ivareta, og utvikle friluftslivets 
ferdselsårer for å sikre eit attraktivt tilbod til 
befolkninga med tanke på folkehelse, livskvalitet, 
bulyst og reiseliv. 

 

 
Effektmål: 

• Auka fysisk aktivitet og betre helse i 
befolkninga 

• Gjere kvardagsturen til eit omgrep i 
Ulstein kommune. 

• Auka miljøomsyn gjennom færre og 
kortare fritidsreiser med privatbil i 
kvardagen. 

• Sikre berekraftige og miljøvenlege 
ferdselsårer. 

Resultatmål: 

• Alle skular, barnehagar og eldresenter skal 
ha ein turveg/sti eller turrute tilpassa 
deira bruk i nærområdet. 

• Tydeleg skilting og merking av turruter. 
• Lett tilgjengelege og samanhengande 

turnettverk i nærområdet, maks 500 m til 
startpunkt frå tettbebyggelsen. 

• God parkering i tilknyting til turrutene. 
• Få oversikt over eksisterande snarvegar og 

legge til rette for å sikre desse gjennom 
plan. 

• Varierte turmål tilpassa ulike 
brukargrupper. Minst to universelt 
utforma turmål. 

• Minst 2 padleleder som er graderte i hht 
«Veileder for ro- og padleruter» 

• Tilgjengelege turkart på nett som vert søkt 
opp av mange. Alle turruter i kommunen 
skal leggast inn i Nasjonal base for tur- og 
friluftsruter. ( og gjerne andre tursider 
som morotur.no, ut.no, Wikiloc m.fl.) 

 

3 Avgrensing av arbeidet 

3.1 Tematisk: 
Kartlegging av friluftslivets ferdselsårer skal 
omhandle fylgjande bruk: fotturar, ev. skiturar, 
sykling, riding og padling. Ferdselsårene som vert 
teke med i planen skal vere mykje brukt, eller av 
andre årsaker vere godt kjende. 

Element som elles skal kartleggast er kvilebenkar, 
gapahukar, bålplassar, drikkevasskjelder, 
utsiktspunkt, parkering, sjåverdigheiter og 
liknande. 

 

3.2 Geografisk: 
Kartlegging av friluftslivets ferdselsårer skal ta for 
seg heile kommunen. 

 

3.3 Organisatorisk forankring 
Kommunedirektøren er prosjekteigar. Ansvaret for 
arbeidet leggast til plan- og bygningsavdelinga som 
har ansvar for den praktiske gjennomføringa. 

 

 

4 Organisering av arbeidet 
Arbeidet organiserast som et prosjekt med 
følgande organisering:  

Styringsgruppe: Ulstein planforum 

Prosjektleiar: Anita Sundnes  

Prosjektgruppe:  

Ingeniør miljøvern: Arild Støylen (nestleiar) 

GIS-ingeniør: Oda Jonette Hofset 

Planleggar: Cecilie Roppen 

Folkehelsekoordinator: Kristine Dale (ut februar – 
ny tilsett kjem inn) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ressurspersonar/-grupper:  

Kultursjef Leif Ringstad 

Sunnmøre Friluftsråd 

Skular/barnehagar 

Ungdomsrådet 

Fellesrådet 

Trimgruppa i IL Hødd  

Trimgruppa Hasundgot IL 

Trimgruppa i Haddal IL 

Trimgruppa Flø IL 

Eiksund grendalag 

Herøy kajakklubb 

Rideklubben 

Sykkelklubben 

Ulstein og Hareid jeger- og fiskarforeining 

……. 

 

Område der ikkje idrettslag eller utmarkslag 
eksistere vil andre relevante lag og foreiningar bli 
kontakta. Arbeidsgruppa møtast ved dei punkta 
som er sett i framdriftsplanen. Arbeidsgruppa kan 
trekke inn ressurspersonar ved behov. 

5 Økonomi 
Møre og Romsdal fylkeskommune har gitt kr 
50.000 i tilskot til prosjektet.  Kostnadene i 
prosjektet vil vere knytt til medverknad og 
kommunikasjon samt tidsbruk for 
administrasjonen.  

 

6 Medverknad 
Oppstart skal annonserast på kommunen sin 
facebook- og nettside. I annonseringa skal det vere 
ei kort forklaring av kva målet med arbeidet er og 
korleis ein har tenkt gjennomføringa. Det skal også 
komme klart fram at alle er velkomne til å kome 
med innspel og kommentarar undervegs. Under 
kartlegginga av nosituasjonen skal det arrangerast 

møte med aktive velforeiningar, idrettslag og 
grunneigarlag som har god oversikt over 
ferdselsårene. Aktuelle organisasjonar kontaktast 
direkte for å sikre at kjent kunnskap er kartfesta. 
Under arbeidet med vurdering av tiltak leggast det 
opp til dialogbaserte medverknadsmetoder hjå dei 
same som var involvert i kartlegginga av 
nosituasjonen. I tillegg skal grunneigarar og 
interessentar som vert særleg røyrd av eventuelle 
nye forslag, gjevast anledning til å delta i arbeidet 
og påverke resultatet. Høyring sendast som eit 
minimum ut til dei som har vore involvert i 
arbeidet som ein kvalitetssjekk på ferdig 
kartlegging med tiltaksanbefaling. Planen vert også 
lagt ut til offentleg ettersyn. 

Det digitale verktøyet for medverknad OpenCities 
Planner skal nyttast der det er hensiktsmessig. 

 

7 Innarbeiding i kommunen sitt 
planverk 

Resultata frå «Plan for kartlegging av friluftslivets 
ferdselsårer» skal innarbeidast i kommunedelplan 
for idrett og fysisk aktivitet og gjevast sin 
planforankring der. 

 

8 Annan etterbruk 
Planen skal gi ei oversikt over stiar og løyper som 
eksisterer, bidra til tilrettelegging for nærturar og 
til å kanalisere ferdsel av omsyn til sårbart 
naturmangfald. Planen kan danne grunnlag for 
utarbeiding av turkart. Planen skal vidare gi 
grunnlag for val av kva ferdselsårer og 
friluftsområde, som bør vidareutviklast, eventuelt 
nyetablerast. Planen vil også gi eit betre grunnlag 
for tilskotssøknadar om ekstern finansiering.  

Kartlegginga vil også danne kunnskapsgrunnlag ved 
rullering av kommuneplanens arealdel og nyttast i 
kommunen sin sakshandsaming. 

 

 

Prosjektplanen er godkjend av: 

Verner Larsen, Kommunedirektør 

17.02.2022 
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Milepel  Tidspunkt  Ansvar  Oppgåver  Møter  utført  

Politisk 
forankring  

09.12.2021  Nestleiar  Politisk sak    x  

Prosjektplan  02.02.2022  Prosjektleiar  Utarbeide prosjektplan  Prosjektgruppa  x  

Kartlegging av 
nosituasjon-
internt  

medio mars –  
medio mai  

Prosjektleiar  Gjennomgang av 
eksisterande grunnlag, få 
oversikt. Kartlegge 
ressurspersonar/grupper  

Prosjektgruppa  x  

Møte med 
friluftsrådet  

Ultimo mai  Prosjektleiar  Vi presenterer arbeidet fram 
til no og drøfte vegen 
vidare.  

Prosjektgruppa  x  

Annonsering 
oppstart  

Primo  
April.  

Prosjektleiar  Informasjon på kommunen 
sin facebook- og nettside 
samt annonse i Vikebladet.  
Brev ut til kontakter  

Folkemøte 19. april    

Kartlegging av 
nosituasjon-
eksternt  

april -juni  Prosjektleiar  Kartlegging gjennom 
kontakt med eksterne 
partar. Opne møter med 
ulike interessentar. 
Gjennomgang av kartlagde 
ruter. Korrigering og 
supplering. Forslag til tiltak.  

Prosjektgruppa 
Ressursgrupper  

  

Forslag til tiltak   
  

primo juli  Prosjektleiar  Få fram forslag til endringar 
og kompletteringar. Tett 
dialog med 
ressurspersonar/grupper.   

Styringsgruppa     

Vurdere og 
analysere tiltak 
opp mot mål for 
arbeidet.  

ultimo august 
23  

Prosjektleiar  Gjennomføre analyser  Møte i 
prosjektgruppa  

  

Samanstilling og 
utskriving av 
planen  

September 23  Prosjektleiar  Legge fram planen for 
godkjenning av 
høyringsutkast.  

Godkjenning i 
styringsgruppa  

  

Høyring  Oktober 23  Prosjektleiar  Nettside, facebook, 
Vikebladet, OpenCities 
Planner. Ressursgrupper  

Godkjenning i 
styringsgruppa  

  

Ev. korrigering 
etter høyring  

Oktober 23  Prosjektleiar    PG/SG    

Vedtak av plan  November 23  Prosjektleiar  Prioritering av tiltak  politisk    
 

 

 


	1 Bakgrunn
	2 Mål for arbeidet
	3 Avgrensing av arbeidet
	3.1 Tematisk:
	3.2 Geografisk:
	3.3 Organisatorisk forankring

	4 Organisering av arbeidet
	5 Økonomi
	6 Medverknad
	7 Innarbeiding i kommunen sitt planverk
	8 Annan etterbruk
	9 Framdriftsplan   - Sist revidert 21.02.2023

